

**Presupuesto Proyecto "PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN"**

**AÑO 2006**

<b>Lineas Presupuestarias</b>	<b>Costo Unit.</b>	<b>Presupuesto US\$</b>	<b>Oct. 06</b>	<b>Nov. 06</b>	<b>Dic. 06</b>	<b>Ene. 07</b>	<b>Feb. 07</b>	<b>Mar-07</b>	<b>Abr-07</b>	<b>May-07</b>	<b>Jun-07</b>	<b>Jul-07</b>	<b>Ago-07</b>	<b>Sep-07</b>	<b>Total</b>
<b>ACT, RESULTADOS OBJ.1:</b>															
Creación Observatorio AN															
Consultoría especializada	750.00	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
Seguros y Treceavo mes	190.00	2,280.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	2,280.00
Estrategia e incidenciade Cabildeo															
Publicaciones	300.00	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
<b>Sub Total</b>	<b>1,240.00</b>	<b>14,880.00</b>	<b>1,240.00</b>	<b>1,240.00</b>	<b>1,240.00</b>	<b>1,240.00</b>	<b>1,240.00</b>	<b>1,240.00</b>	<b>1,240.00</b>	<b>1,240.00</b>	<b>1,240.00</b>	<b>1,240.00</b>	<b>1,240.00</b>	<b>1,240.00</b>	<b>14,880.00</b>
<b>ACT. RESULTADOS OBJ.2</b>															
Consultoría e impresión		3,000.00				1,500.00	1,500.00								3,000.00
Identificación de población		0.00										0.00	0.00	0.00	0.00
Metodología para Manual		0.00										0.00	0.00	0.00	0.00
Elaboración del Manual		0.00										0.00	0.00	0.00	0.00
Impresión		2,000.00						2,000.00							2,000.00
Dos talleres de capacitación	500.00	1,000.00								500.00			500.00		1,000.00
Facilitación talleres	330.00	660.00								330.00			330.00		660.00
Un foro	500.00	500.00										500.00			500.00
Facilitación foros	330.00	330.00										330.00			330.00
<b>Sub Total</b>	<b>1,660.00</b>	<b>7,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>830.00</b>	<b>830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,490.00</b>
<b>ACT. RESULTADOS OBJ.3</b>															
Campaña de divulgación (radio)		1,000.00												1,000.00	1,000.00
Organización de entrevistas		0.00													0.00
Elaboración y difusión spot		4,000.00						4,000.00							4,000.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>ACT. RESULTADS OBJ.4</b>															
Metodología p/indic. Evaluación															
Consultoría especializada	2,000.00	2,000.00								2,000.00					2,000.00
Identificación ejes temáticos															0.00
Aplicación del monitoreo															0.00
Publicación resultados monitoreo	500.00	500.00										500.00			500.00
<b>Sub-Total</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>ACT. RESULTADOS OBJ.5</b>															
Monitoreo CSJ															
Identificación de funcionarios															
Publicación de causas															
Publicación del monitoreo	500.00	500.00												500.00	500.00
<b>Sub Total</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>ACT. RESULTADOS OBJ.6</b>															
Creación de Premio															
Identificación de Inst. Públicas															
Identificación de Jurados															
Normativa para el premio															
Publicación de Resultados															
Evento público de premiación															
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros gtos. p/actividades</b>															
Gtos. De movilización	240.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
Papelería y mensajería	480.00	2,870.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	230.00	2,870.00

<b>Sub total</b>	<b>720.00</b>	<b>4,070.00</b>	<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	<b>330.00</b>	<b>4,070.00</b>
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>																
<b>Coordinación</b>	1,350.00	16,200.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	16,200.00
Treceavo mes	112.50	1,350.00	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	1,350.00
Prestaciones Soc. 17%	229.50	2,754.00	229.50	229.50	229.50	229.50	229.50	229.50	229.50	229.50	229.50	229.50	229.50	229.50	229.50	2,754.00
<b>Sub total</b>	<b>1,692.00</b>	<b>20,304.00</b>	<b>1,692.00</b>	<b>1,692.00</b>	<b>1,692.00</b>	<b>1,692.00</b>	<b>1,692.00</b>	<b>1,692.00</b>	<b>1,692.00</b>	<b>1,692.00</b>	<b>1,692.00</b>	<b>1,692.00</b>	<b>1,692.00</b>	<b>1,692.00</b>	<b>1,692.00</b>	<b>20,304.00</b>
<b>Gastos Administrativos</b>																
Servicios básicos	250.00	<b>3,000.00</b>	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
Agua, luz, teléfonos, internet																
Administración proyecto	250.00	<b>3,000.00</b>	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
Contabilidad del proyecto	150.00	<b>1,800.00</b>	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
<b>Sub total</b>	<b>650.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>650.00</b>	<b>650.00</b>	<b>650.00</b>	<b>650.00</b>	<b>650.00</b>	<b>650.00</b>	<b>650.00</b>	<b>650.00</b>	<b>650.00</b>	<b>650.00</b>	<b>650.00</b>	<b>650.00</b>	<b>650.00</b>	<b>7,800.00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>8,242.00</b>	<b>62,544.00</b>	<b>3,922.00</b>	<b>3,922.00</b>	<b>3,922.00</b>	<b>5,422.00</b>	<b>5,422.00</b>	<b>9,922.00</b>	<b>3,922.00</b>	<b>6,752.00</b>	<b>3,922.00</b>	<b>5,252.00</b>	<b>4,752.00</b>	<b>5,412.00</b>		<b>62,544.00</b>